

16 Cours du Général de Gaulle 33170 GRADIGNAN

Tél.: 05 56 75 34 27 - Fax: 05 56 75 37 19 Email: contact@informatiqueaquitaine.com


# P1 - Le Clos des Oliviers 45 Rue Rousseau 33510 Andernos O.P.R. du 19/01/2021



## Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

# Local A1121 - 4 pièces (A - R+2)



## edfrf

### - Informations complémentaires local -

Acquéreur : M. Dupont - Email Acquéreur : dupont@mail.com

## - Relevé des compteurs -

N° du compteur : 14236-46 Relevé eau froide: 5,210 m³ Relevé eau chaude: 3,950

Compteur d'eau :

N° du compteur : T8569-102361 Relevé heures pleines : 8 495 Kw/h

Relevé heures creuses: 32 600

Compteur électrique :


Kw/h

Compteur de gaz :

N° du compteur : Z896-48236OPS

Relevé: 4,520 m<sup>3</sup>

		KW/II			
Lot	Réf.	Remarques à reprendre suivant localisation sur plan ci-contre	le Travaux	Date pose	Statut
CLOISONS - DOUBLAGES	38	Bande soffite (Quantité : 2)	Rejetés le 26/03/2021	19/01/2021	Constatée
MENUISERIE INTERIEURES	3	Poser appareillages (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	18	Poser placard (Quantité : 1)	Déclarés faits le 01/02/2021	04/02/2021	Traitée
MENUISERIES EXTERIEURES	7	Poser entrée d'aire (Quantité : 2)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	27	Manque cache paumelles porte fenêtre terrasse (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
PLOMBERIE CVC	1	Sertissage alim évier (Quantité : 2)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	6	Poser bouche vmc (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	13	Appareillages sanitaires (Quantité : 1)	Déclarés faits le 01/02/2021	04/02/2021	Traitée






# Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

# Local A1121 - 4 pièces (A - R+2)



Lot	Réf.	Remarques à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Travaux	Date pose	Statut
PLOMBERIE CVC	14	Poser radiateurs (Quantité : 3)	Déclarés faits le 01/02/2021	04/02/2021	Traitée
	23	Fixer alim WC (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	26	Calfeutrer autour évacuation WC (Quantité : 1)	Déclarés faits le 25/01/2021	04/02/2021	Traitée
	31	Poser miroir (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	37	Raccordement baignoire (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	19/01/2021	Constatée
SERRURERIE	29	Poser garde corps vitré (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
SOLS SOUPLES	10	Poser sol souple (Quantité : 2)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	32	Reprendre sol souple derrière porte entrée (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
Menuiseries extérieures	34	Finition (Quantité : 1)	Déclarés faits le 26/01/2021	19/01/2021	Constatée
Carrelage	11	Changer carreau faïence lavabo en bas à droite (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	25	Joint d' angle faïence cuisine (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	04/02/2021	Traitée
Peinture	2	Peinture porte palière (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	8	Finition propre au pied de fenêtre (Quantité : 3)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée


Plan d'importation (échelle non-conforme)



# Le Clos des Oliviers


45 Rue Rousseau 33510 Andernos

# Local A1121 - 4 pièces (A - R+2)



Lot	Réf.	Remarques à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Travaux	Date pose	Statut
Peinture	12	Peindre évacuation lavabo (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	15	Joint acrylique huisserie (Quantité : 2)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	16	Joint plinthe (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	19	Reprendre enduit peinture plafond (Quantité : 2)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	20	Finition propre entre fenêtre et mur (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	21	Joint acrylique (Quantité : 2)	Déclarés faits le 01/02/2021	04/02/2021	Traitée
	22	Finition propre cadre trappe (Quantité : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	33	Finition (Quantité : 2 / Photo : 1)	Déclarés faits le 26/01/2021	19/01/2021	Constatée
	36	Peindre alimentation (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	19/01/2021	Constatée
	39	Faire joint acrylique (Quantité : 2)	Déclarés faits le 28/01/2021	19/01/2021	Constatée
	40	Reprise peinture porte (intérieur cuisine) (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	19/01/2021	Constatée
	41	Paumelles à peindre (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	42	Reboucher trou porte et reprise peinture (Quantité : 2)	Rejetés le 27/01/2021	19/01/2021	Constatée
	43	Finition joint plinthes à faire (Quantité : 2)	Déclarés faits le 25/01/2021	19/01/2021	Constatée


# Plan d'importation (échelle non-conforme)



# Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

# Local A1121 - 4 pièces (A - R+2)



Lot	Réf.	Remarques à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Travaux	Date pose	Statut
Peinture	44	Faire joint plinthes (Quantité : 2)	Rejetés le 26/03/2021	19/01/2021	Constatée
	45	Reprendre peinture côté interrupteur (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	19/01/2021	Constatée
Electricité	4	Poser appareillages électriques (Quantité : 5)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	5	Poser tableau électrique (Quantité : 1 / Photo : 1)	Validés le 04/02/2021	04/02/2021	Traitée
	28	Poser applique terrasse (Quantité : 1)	Déclarés faits le 25/01/2021	19/01/2021	Constatée
	30	Prise manquante (Quantité : 3)	Déclarés faits le 25/01/2021	19/01/2021	Constatée
	35	Refaire peinture mur (Quantité : 1 / Photo : 1)	Rejetés le 21/11/2017	19/01/2021	Constatée

Plan d'importation (échelle non-conforme)






Réserve Réf.33 - Plan n°1



## Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

# Local A2005 - 5 pièces (B - RDC)



## - Relevé des compteurs -

# Compteur d'eau : Compteur électrique :

N° du compteur : 12356,26 Relevé eau froide : 4,150 m³ Relevé eau chaude : 2,760 N° du compteur : T5665-172839 Relevé heures pleines : 4 539 Kw/h Relevé heures creuses : 27 653


Kw/h


## Compteur de gaz :

N° du compteur : z759-2356OPS

Relevé: 3,620 m³

		KW/II			
Lot	Réf.	Remarques à reprendre suivant localisation sur le plan ci-contre	Travaux	Date pose	Statut
COUVERTURE	6	Fuite au niveau du chéneau (Quantité : 1 / Photo : 1)	Rejetés le 27/01/2021	20/01/2021	Constatée
PLOMBERIE CVC	1	Déplacer fourreau dans le placard (Quantité : 2)	Validés le 28/01/2021	20/01/2021	Traitée
	2	Reboucher incorporation robinet de puisage (Quantité : 2)	Validés le 28/01/2021	20/01/2021	Traitée
	3	Manque joint de douche (Quantité : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	20/01/2021	Constatée
	4	Raccorder baignoire (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	20/01/2021	Constatée
TRAITEMENT DES FACADES	5	Reprendre linteau (joint briquette refusé par MO) (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	20/01/2021	Constatée
Gros oeuvre	8	Evacuer matériaux (à traiter avant le 29/01/2021 - Quantité : 3 / Photo : 1)	Déclarés faits le 28/01/2021	20/01/2021	Constatée
Carrelage	7	Recoller plinthe derrière la porte palière (Quantité : 1)	Rejetés le 27/01/2021	20/01/2021	Constatée






# Le Clos des Oliviers

45 Rue Rousseau 33510 Andernos

Local A2005 - 5 pièces (B - RDC)







Réserve Réf.8 - Photo nº1